

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|-------------------------------------|---|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和 7 年 1 1 月 2 1 日 |
| 契 約 業 者 名 | (株) 音沢土建 |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 富山県黒部市宇奈月町音澤 5 8 4 |
| 工 事 の 名 称 | 令和 7 年度黒部川等堤防管理作業 |
| 工 事 場 所 | 富山県黒部市、下新川郡入善町、朝日町 |
| 工 事 種 別 | 維持修繕工事 |
| 工 事 概 要 (変更した内容について 記述する) | 本工事は、黒部川直轄管理区間及び下新川海岸直轄施工区域における除草作業である。 |
| 工 期 (自) | 令和 7 年 4 月 2 日 |
| 工 期 (至) | 令和 7 年 1 1 月 2 8 日 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 1 1 8 , 8 0 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額 | + 3 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 1 2 2 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由 | 当初は概数発注であり、実施状況に基づく変更 堤防除草工 |