

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	共和土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	富山県黒部市荒俣 1 6 0 0
工 事 の 名 称	令和 7 年度愛本床止工災害復旧工事
工 事 場 所	富山県黒部市宇奈月町中ノ口及び下立地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	護床ブロック据付 1 式 仮設工 1 式 (工事発注規模) 3.4億円以上 8億2,000万円未満
工 期 (自)	令和 7 年 5 月 2 4 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 7 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約条項の変更のため