

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	共和土木(株)
契約業者の住所	富山県黒部市荒俣1600
工事の名称	令和7年度下新川海岸ブロック製作その3工事
工事場所	富山県下新川郡入善町田中地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック製作 ・海岸コンクリートブロック製作(異形ブロック16t) 128個 ・海岸コンクリートブロック製作(異形ブロック4t) 390個
工期(自)	令和 7年 8月28日
工期(至)	令和 8年 3月 2日
変更前の契約金額	113,410,000円(税込み)
変更金額	+ 6,490,000円(税込み)
変更後の契約金額	119,900,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・海岸コンクリートブロック工