

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	桜井建設(株)
契約業者の住所	富山県黒部市新町1
工事の名称	令和7年度下新川海岸ブロック製作その2工事
工事場所	富山県下新川郡入善町芦崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック製作 ・海岸コンクリートブロック製作(異形ブロック25t) 172個
工 期 (自)	令和 7年 8月26日
工 期 (至)	令和 8年 3月 2日
変更前の契約金額	114,587,000円(税込み)
変更金額	+ 2,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	117,447,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 ・海岸コンクリートブロック工