




国北整企画第70号  
平成23年2月9日

石川県知事 谷本 正憲 殿

国土交通省 北陸地方整備局長  
前川 秀和



直轄事業の事業計画等（石川県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成23年2月時点における平成23年度事業計画等のうち、石川県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(河川局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額(注)				
河川事業			1,728.9	582.3				
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			1,692.9	564.3				
一般河川改修事業費			1,692.9	564.3				
手取川	直轄管理区間 L=17.3km (手取川築堤・護岸・河道掘削他)	96	132.1	44.0	岩内地区 侵食対策(堤防腹付盛土) 120m 湊地区 河道掘削 8.0千m <sup>3</sup>	岩内地区 堤防強化(侵食対策)、護岸(平成26年度完成予定) 湊地区 河道掘削(平成28年度以降完成予定) 等	0.64~2.5	
梯川	直轄管理区間 L=12.2km (梯川築堤・護岸・河道掘削他)	484	1,560.8	520.3	牧・小松地区 築堤 266m、耐震対策 102m、旧堤撤去 40m、沈 下対策 42m、樋門1基、護岸 387m、一般補償1式、小松大橋架替 1式、市道付替1式 梯川水系河川整備計画検討 等	牧・小松地区 小松大橋架替、市道付替、築堤、耐震対策、用地 補償(平成26年度完成予定) 白江・能美地区 築堤、護岸、樋門(平成28年度以降完成予定) 梯川水系河川整備計画検討 等	2.3~25	
総合水系環境整備事業費(河川)			36.0	18.0				
手取川水系	鶴来地区 自然再生 1式	3	36.0	18.0	鶴来地区 河床整正 7.4千m <sup>3</sup>	鶴来地区 河床整正(平成24年度完成予定) 等	-~0.76	
砂防事業			1,583.1	527.7				
砂防事業費			1,222.7	407.6				
手取川水系	流域面積 A=444km <sup>2</sup>	928	1,222.7	407.6	別当出合床固工群、手取川水系砂防堰堤補強、柳谷中流砂防堰 堤群、基之助谷上流山腹工、別当谷法面对策、赤岩砂防堰堤群 改築、奥島地区土石流対策、 砂防堰堤設計業務、光ケーブル 600m、用地取得 0.8ha、補償件 数 3件 等	(平成23年度完成予定) 別当谷法面对策 (平成25年度完成予定) 奥島地区土石流対策 (平成28年度以降完成予定) 手取川水系砂防堰堤補強、柳谷中流砂防堰堤群、基之助谷上流 山腹工、赤岩砂防堰堤群改築 砂防堰堤設計業務、用地補償 等	4.1~15	
地すべり対策事業費			360.4	120.1				
基之助谷地区	地すべり防止区域面積A=531ha	133.4	360.4	120.1	排水トンネル 293m、工事用道路 640m、地すべり観測・設計等	(平成28年度以降完成予定) 排水トンネル 地すべり観測・設計業務 等	2.5~6	
海岸事業			658.6	219.5				
海岸保全施設整備事業費			658.6	219.5				
石川海岸	直轄施行区域 L=17,518m	427	658.6	219.5	松任2工区 八田地区 人工リーフ119m、小松工区 安宅新地区 人工リーフ18m 等	小松工区 人工リーフ(平成28年度以降完成予定) 等	6~10	
<b>合 計</b>			3,970.6	1,329.5				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。  
完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
国道8号 加賀拡幅	L=6.4km	320	2,050	683	・(用地国債) ・用地国債(再取得) ・用地買収推進:加茂~黒瀬地区 ・工事推進:箱宮~松山地区舗装工 加賀大橋(L=65m)下部工・上部工	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:加茂~中代地区 <加茂地区> ・調査推進:<松山~加茂地区 測量設計> ・工事推進:加賀大橋(L=65m)上部工 <加茂~黒瀬地区 改良工>	11~17億円程度	用地進捗率:約43% 事業進捗率:約43% 加賀市箱宮町~加賀市松山町 延長2.0km(4/4) 平成22年12月4日 供用済 加賀市加茂町~加賀市黒瀬町 延長1.9km(4/4) 平成26年度供用予 定 加賀市松山町~加賀市加茂町 延長2.5km(4/4) 平成27年度供用予 定
国道8号 小松バイパス	L=15.6km	80	115	38	・工事推進:東山IC改良工	・工事推進:長坂橋(L=59m)下部工・上部工 東山高架橋(L=252m)上部工 本江跨道橋(L=24m)上部工 八幡~東山地区 改良工 東山IC舗装工	供用必要額 6~8億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約21% 小松市八幡~小松市東山町 延長2.2km(4/4) 平成24年度供用予 定 能美市大長野町~小松市八幡 延長4.6km(4/4) 平成28年度以降供 用予定 小松市東山町~加賀市箱宮町 延長8.8km(4/4) 平成28年度以降供 用予定
国道159号 七尾バイパス	L=4.3km	240	425	142	・(用地国債) ・用地買収推進:古府地区 ・工事推進:藤野地区改良工	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:古府地区 <古府地区> ・工事推進:藤野地区舗装工	7~13億円程度	用地進捗率:約61% 事業進捗率:約20% 七尾市藤野交差点 延長0.7km(2/4) 県道整備事業にあわせ供用時期に ついては検討が必要 七尾市古府町~七尾市下町 延長2.7km(2/4) 平成26年度供用予 定 七尾市川原町~七尾市古府町 延長1.6km(4/4) 平成28年度以降供 用予定
国道159号 羽咋道路	L=6.7km	150	150	50	・調査推進:道路予備設計、地質調査	・調査推進:道路予備修正設計 <用地調査>	1~2億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 羽咋市四柳町~宝達志水町二口 延長6.7km(2/4) 平成28年度以降供 用予定
国道159号 金沢東部環状道路	L=9.4km	1,230	2,140	713	・工事推進:卯辰トンネル(L=1,199m)改良工	・工事推進:卯辰トンネル(L=1,199m)改良工、舗装工	供用必要額 11~13億円程度	用地進捗率:100% 事業進捗率:約79% 金沢市東長江町~金沢市錦見台 延長2.4km(4/4) 平成24年度供用予 定 金沢市梅田町~金沢市東長江町 延長5.7km(4/4) 平成28年度以降供 用予定
国道470号 七尾水見道路	L=28.1km	1,472	4,400	1,467	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:七尾IC~県境区間 ・工事推進:七尾IC~県境 改良工 東浜トンネル(L=153m)改良工 佐々波川橋(L=159m)上部工 黒崎第二高架橋(L=212m)上部工 黒崎川橋(L=172m)下部工 熊淵川橋(L=455m)下部工 東浜川橋(L=200m)下部工	・用地国債(再取得) ・用地買収推進:七尾IC~七尾東IC間 ・工事推進:七尾東IC~大泊IC間 改良工 七尾トンネル(L=1,760m)舗装工 東浜トンネル(L=153m)改良工 黒崎第二高架橋(L=212m)上部工 黒崎川橋(L=172m)下部工・上部工 熊淵川橋(L=455m)下部工・上部工 東浜川橋(L=200m)下部工・上部工 跨道橋下部工 <七尾IC~七尾東IC 改良工 大泊IC~県境 改良工>	供用必要額 46~55億円程度	用地進捗率:約90% 事業進捗率:約66% (仮称)七尾東IC~(仮称)大泊IC 延長9.3km(2/4) 平成24年度供用予 定 (仮称)七尾IC~(仮称)七尾東IC 延長3.2km(2/4) 平成26年度供用予 定 (仮称)大泊IC~県境 延長1.1km(2/4) 平成26年度供用予 定

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道470号	輪島道路	L=4.7km	150	190	63	・用地買収推進:本江地区、中地区	・用地買収推進: <中地区、長沢地区>	ー~3億円程度	用地進捗率:0% 事業進捗率:約5% 輪島市三井町本江~輪島市三井町 洲衛 延長4.7km(2/4)平成28年度以降供 用予定
合 計				9,470	3,157				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年4月時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(事業評価対象外事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道157号	香林坊拡幅	L=1.6km	211	260	87	・工事推進:野町地区電線共同溝	-	-	H22完了
合 計				260	87				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年4月時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道8号	乾～宮丸地区交通対策	1箇所	10.8	462	154	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	6～7億円程度	・事業進捗率約90% ・平成23年度完成予定
一般国道157号	横宮自歩道	L=0.6km	17.0	147	49	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率約99% ・事業進捗率約99% ・平成23年度完成予定
一般国道157号	堀内・三日市自歩道	L=0.4km	8.2	222	74	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率約90% ・事業進捗率約40% ・平成25年度完成予定 ・電線共同溝整備含む
一般国道159号	松浜自歩道	L=0.6km	16.2	183	61	・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		・平成22年度完成
一般国道159号	子浦自歩道	L=0.6km	12.8	93	31	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率約99% ・事業進捗率約99% ・平成23年度完成予定
一般国道159号	橋場自歩道	L=0.3km	9.9	222	74	・調査設計 ・用地買収	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・用地進捗率約60% ・事業進捗率約40% ・平成25年度完成予定 ・電線共同溝整備含む
合 計				1,329	443				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年4月時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
一般国道0号	-	-	-	204	102	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報ハイウェイ(耐火防護、セキュリティ対策)	2～3億円程度	
一般国道157号	-	-	-	46	23	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	道路照明、区画線、情報ハイウェイ(耐火防護)		
一般国道159号	-	-	-	74	37	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	道路照明、区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー、耐火防護、セキュリティ対策)、情報収集機器(ITV)		
一般国道160号	-	-	-	16	8	区画線、視線誘導標	区画線		
一般国道470号	-	-	-	4	2	区画線	区画線		
合 計				344	172				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(道路関係[直轄])

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道157号	横宮電線共同溝	L=0.6km	7.0	336	168	・本体工事 ・路面復旧工事	・本体工事 ・路面復旧工事	0.1~1億円程度	事業進捗率90% 平成23年度本体工事完成予定
合 計				336	168				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度概算要求 石川県における事業計画（港湾関係）

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込(注)	備考
			負担基本額	負担額				
七尾港	七尾港大田地区国際物流ターミナル整備事業	179	83	37	泊地(-13m)	航路(-13m)	1～4億円程度	H24年度部分完成予定
金沢港	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業(防砂堤)	82	448	202	防砂堤	防砂堤	4～5億円程度	H24年度完成予定
	金沢港大野地区国際物流ターミナル整備事業	200	1,107	498	航路(-13m)、防波堤(西)	航路(-13m)、防波堤(西)	9～17億円程度	H27年度完成予定
	金沢港大野地区防波堤改良事業	26	336	151	防波堤(西)(改良)	防波堤(西)(改良)	2～5億円程度	H25年度完成予定
輪島港	輪島港輪島崎地区避難港整備事業	390	424	141	防波堤(第4)、防波堤(第6)	防波堤(第6)	1～6億円程度	H28年度以降完成予定
合 計			2,398	1,030				

(注)H23年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

平成23年度 石川県における事業計画(H23年2月)(空港関係)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
小松飛行場	空港整備事業(一般)	—	—	229	76	誘導路改良	誘導路改良	- ~ 0.6 億円程度	
計				229	76				