




国北整企画第65号
平成30年2月22日

福島県知事 内堀 雅雄 殿

国土交通省 北陸地方整備局長

小俣 篤



直轄事業の事業計画等（福島県関連分）〔予定〕について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成30年度政府予算案における平成30年度事業計画等〔予定〕のうち、福島県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：企画部 企画課 企画第一係

平成30年度 福島県における事業計画(H30.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初予算(百万円)		H29年度事業内容	H30年度事業内容	H30年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			633.700	213.516				
河川改修費			620.000	206.666				
	一般河川改修事業		620.000	206.666				
	阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km (阿賀川築堤・護岸・河道掘削)	135	620.000	206.666	長井地区 河道掘削V=9千m3、侵食対策L=30m 青津地区 浸透対策L=28m 宮古地区 築堤L=180m、用地A=0.15ha、補償1式 佐野目地区 浸透対策L=1,100m、附帯1式 等	宮古地区 築堤(平成30年度完成予定) 長井地区 河道掘削(平成32年度完成予定) 等	3.2～6.2
河川工作物関連応急対策事業費			0.000	0.000				
	阿賀川	直轄管理区間 L=40.4km 樋門樋管等改善	0.4	-	-	-	宇内第一排水樋管ゲート及び開閉装置改善(平成30年度完成予定)	ー～0.4
総合水系環境整備事業費			13.700	6.850				
	阿賀野川水系	直轄管理区間 L=79.6km (水辺整備、自然再生)	阿賀野川水系 82	13.700	6.850	モニタリング調査 1式 等	モニタリング調査(平成30年度完成予定) 等	0.3億円程度
砂防事業			699.300	233.100				
地すべり対策事業費			699.300	233.100				
	滝坂地区	地すべり防止区域面積 A=150ha	230	699.300	233.100	排水トンネル工、集水井工 等	排水トンネル工、集水井工 等	3.4～7.5
災害復旧事業			154.007	51.283				
河川等災害復旧費(地すべり 29災)			147.458	49.103				
	阿賀野川水系阿賀川	沼田地区 護岸L=108m 等	2	147.458	49.103	沼田地区 護岸L=92m 等	沼田地区 護岸L=16m 等 (平成30年度完成予定)	0.26億円程度
河川等災害復旧費(ダム 29災)			6.549	2.180				
	阿賀野川大川ダム	流木V=650m3	0.2	6.549	2.180	大川ダム 流木処理V=325m3	大川ダム 流木処理V=325m3(平成30年度完成予定)	0.07億円程度
合 計			1,487.007	497.899				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成30年度 福島県における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)(案)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道289号	八十里越	L=11.8km	635	300	100	・調査設計 ・改良工	・調査設計 ・改良工	1～3億円程度	事業規模、全体事業費は、新潟県区間を含む 新潟県三条市塩野沢～福島県南会津郡只見町大字叶津 L=11.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				300	100				残事業費:約25億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H30年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成29年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある