

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 建設マネジメント北陸東 松本支店
契 約 業 者 の 住 所	長野県松本市岡田町 5 2 0 - 1
業 務 の 名 称	令和 6 ・ 7 年度松本砂防事務所積算技術その 1 業務
業 務 場 所	松本砂防事務所管内 ~ 松本砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 現地踏査 6 回 ・ 打合せ 工事毎 3 6 回 ・ 砂防堰堤 (標準 (5 工種以上)) 5 件 ・ 流路 (標準 (5 工種以上)) 1 件 ・ 斜面对策 (簡易 (4 工種以下)) 2 件 ・ 橋梁 1 件 ・ 流路 (一部変更指示) 1 件 ・ 砂防堰堤 (変更) 9 件 ・ 流路 (変更) 2 件 ・ 斜面对策 (変更) 1 件
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 2 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 3 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 6 , 8 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

発注者支援業務等委託契約書第20条（設計図書の変更）に基づく変更

現地踏査

打合せ 工事毎

砂防堰堤（標準（5工種以上））

流路（標準（5工種以上））

斜面对策（簡易（4工種以下））

橋梁

流路（一部変更指示）

砂防堰堤（変更）

流路（変更）

斜面对策（変更）