

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 0 日        |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株）長野事務所              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 長野市南石堂町 1 2 8 2 - 1 6     |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度姫川流域地質調査業務         |
| 業 務 場 所                             | 新潟県糸魚川市他                  |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                           |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 2 3 日          |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 3 月 3 1 日          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3, 0 7 8, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3, 0 7 8, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             | 工期延期に伴う変更                 |

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 3 月 2 7 日          |
| 契 約 業 者 名                           | 日本工営（株）長野事務所              |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 長野市南石堂町 1 2 8 2 - 1 6     |
| 業 務 の 名 称                           | 令和 6 年度姫川流域地質調査業務         |
| 業 務 場 所                             | 新潟県糸魚川市他                  |
| 業 種 区 分                             | 地質調査業務                    |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                           |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 2 3 日          |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 5 月 3 0 日          |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 3, 0 7 8, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 3, 0 7 8, 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由                             |                           |