

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) パスコ 長野支店
契約業者の住所	長野市緑町1605-14
業務の名称	令和6年度姫川流域測量業務
業務場所	長野県北安曇郡白馬村外
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 UAVレーザ測量 1式 用地幅杭設置測量 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月23日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	19,723,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,460,000円 (税込み)
変更後の契約金額	29,183,000円 (税込み)
変更理由	金山沢第1号砂防堰堤～浦川上流第2号砂防堰堤において、UAVレーザ測量を増工。 平川第4号砂防堰堤右岸斜面において、4級基準点測量及び用地幅杭設置測量を増工。 大所第5号砂防堰堤工事用道路において、3級基準点測量、4級基準点測量及び用地幅杭設置測量を増工。

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年11月20日
契約業者名	(株) パスコ 長野支店
契約業者の住所	長野市緑町1605-14
業務の名称	令和6年度姫川流域測量業務
業務場所	長野県北安曇郡白馬村
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 UAVレーザ測量 1式
履行期間 (自)	令和 6年 4月23日
履行期間 (至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	19,723,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	19,723,000円 (税込み)
変更理由	本業務にあたり、金山沢におけるUAVレーザ測量を追加で行うこととなったことから、測量結果の整理等に時間を要し、工期期間内の業務完了が困難となったため、業務工期を令和6年12月27日まで延長する。