

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
契 約 業 者 名	日本工営（株）長野事務所
契 約 業 者 の 住 所	長野市南石堂町 1 2 8 2 - 1 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度土砂動態特性を踏まえた流域監視手法検討業務
業 務 場 所	長野県松本市他
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、流域総合土砂管理に関する検討の基礎資料を得るため、既存流砂観測施設の保守・点検・メンテナンス、データの収集・整理を実施して、より確からしい流砂の量と質の把握可能な体制の構築を行うとともに、各流域の土砂動態特性を踏まえた流域監視手法に関する検討を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 2 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工期延期