

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) ニュージェック 長野事務所
契 約 業 者 の 住 所	長野市中御所岡田町 1 6 6 - 1 森ビル 2 0 2
業 務 の 名 称	令和 6 年度松本砂防事務所管内降雨特性分析活用検討業務
業 務 場 所	松本砂防事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、松本砂防事務所管内における降雨(大雨)特性を整理し、その上で 気象変動影響分析を行い、さらに早期防災体制の構築に資するため、降雨特性 について説明資料を作成するものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4, 3 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4, 3 5 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	大雨事例の分析を実施するための各種データの収集にあたり、関係機関との調 整に時間を要し履行期間内での業務が困難となったため、工期を延長するもの である。