

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 鷺澤建設
契 約 業 者 の 住 所	長野県北安曇郡小谷村中小谷川原丙 5 2 1 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度浦川砂防堰堤上流護岸工事
工 事 場 所	長野県北安曇郡小谷村北小谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸工 L=86m ・砂防土工 (盛土(採取土) (ICT)7000m3、法面整形(盛土部) (ICT)2400m2)
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 5 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 , 8 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 6 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防土工

（第1回） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) 鷺澤建設
契 約 業 者 の 住 所	長野県北安曇郡小谷村中小谷川原丙 5 2 1 - 1
工 事 の 名 称	令和 6 年度浦川砂防堰堤上流護岸工事
工 事 場 所	長野県北安曇郡小谷村北小谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	護岸工 L=86m ・砂防土工 (盛土(流用土)900m ³ 、盛土(採取土)9000m ³ 、法面整形(盛土部)(ICT)3000m ²) ・流路護岸工 (床掘り7200m ³ 、埋戻し430m ³ 、根固めブロック据付294個) ・根固め・水制工 (根固めブロック据付147個) ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 6 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 , 1 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 5 , 5 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、流路護岸工、根固め・水制工、仮設工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 砂防土工