

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 2 月 1 1 日                                                                                                                                         |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 傳刀組                                                                                                                                                    |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 長野県大町市平 7 8 4 0                                                                                                                                            |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度日向山第 1 号床固工工事                                                                                                                                       |
| 工 事 場 所                             | 長野県大町市平地先                                                                                                                                                  |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                                                                                                                                     |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 床固め 1基<br>・砂防土工 (盛土(流用土):170m3、法面整形(盛土部):90m3)<br>・法面工 (植生マット:90m2)<br>・床固め工 (床固め本体工:918m3、垂直壁工:28m3、側壁工:388m3)<br>・伐採工<br>・構造物撤去工 (根固めブロック撤去:68個)<br>・仮設工 |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 5 月 2 日                                                                                                                                             |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日                                                                                                                                         |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                              |
| 変 更 金 額                             | + 1 1 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                              |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 2 7 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)                                                                                                                              |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更<br>砂防土工、法面工、伐採工、構造物撤去工、仮設工<br><br>・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>床固め工                                           |

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 1 1 月 1 3 日                        |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 傳刀組                                   |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 長野県大町市平 7 8 4 0                           |
| 工 事 の 名 称                           | 令和 6 年度日向山第 1 号床固工工事                      |
| 工 事 場 所                             | 長野県大町市平地先                                 |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                    |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | ・ 工期の変更                                   |
| 工 期 (自)                             | 令和 6 年 5 月 2 日                            |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 1 2 月 1 3 日                        |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 1 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)             |
| 変 更 金 額                             | ± 0 円 (税込み)                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 1 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)             |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>垂直壁工 |