

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	サウンド建設(株)
契約業者の住所	長野県松本市安曇4160-2
工事の名称	令和6年度番所砂防堰堤補強工事
工事場所	長野県松本市安曇地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤補強工 一式
工期(自)	令和 6年 5月10日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	97,680,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	97,680,000円(税込み)
変更理由	工期延期のため

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月15日
契約業者名	サワンド建設(株)
契約業者の住所	長野県松本市安曇4160-2
工事の名称	令和6年度番所砂防堰堤補強工事
工事場所	長野県松本市安曇地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・コンクリート堰堤工(水叩工355m<sup>3</sup>、袖部対策工76m<sup>3</sup>、新粗石コンクリート71m<sup>3</sup>)</li><li>・構造物撤去工 9m<sup>3</sup></li><li>・大野砂防堰堤補修工一式</li><li>・仮設工一式</li></ul>
工期(自)	令和 6年 5月10日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	97,680,000円(税込み)
変更金額	+ 15,510,000円(税込み)
変更後の契約金額	113,190,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 コンクリート堰堤工、構造物撤去工、大野砂防堰堤補修工、仮設工</li></ul>

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月24日
契約業者名	サウンド建設(株)
契約業者の住所	長野県松本市安曇4160-2
工事の名称	令和6年度番所砂防堰堤補強工事
工事場所	長野県松本市安曇地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 6年 5月10日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	113,190,000円(税込み)
変更金額	+ 2,123,000円(税込み)
変更後の契約金額	115,313,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条第5項(単品スライド)に基づく変更 材料名:生コンクリート(18-5-80BB W/C $\leq$ 60%) 生コンクリート(21-8-40BB W/C $\leq$ 60%)