

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 相模組
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市大町 3 0 5 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度北股砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	長野県北安曇郡白馬村北城地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂防堰堤1基 ・砂防土工 (盛土(流用土)710m3) ・コンクリート堰堤工 (床堀り420m3、埋戻し240m3、コンクリート副堰堤工 1571m3、コンクリート側壁工363m3 ・構造物撤去工 (コンクリート取壊し運搬処理100m3) ・応急対策工 (斜面崩壊対策) ・仮設工
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 0 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 9 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 0 , 5 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 砂防土工、コンクリート堰堤工、構造物撤去工、仮設工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 応急対策工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 相模組
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市大町 3 0 5 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度北股砂防堰堤改築工事
工 事 場 所	長野県北安曇郡白馬村北城地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 0 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 0 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 仮設工