

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 傳刀組
契 約 業 者 の 住 所	長野県大町市平 7 8 4 0
工 事 の 名 称	令和 6 年度金山沢第 4 号砂防堰堤資材運搬路工事
工 事 場 所	長野県北安曇郡小谷村北小谷地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	資材運搬路工 一式 ・応急対策工 (床堀り160m3、ネット巻土のう工488袋) ・伐採工 (伐採除根8700m2) ・仮設工 ・根固め・水制工 (根固めブロック製作360個) ・根固めブロック移設工 (根固めブロック移設470個)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 7 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 3 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 根固めブロック移設工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 応急対策工、伐採工、仮設工、根固め・水制工