

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(一財) 砂防・地すべり技術センター
契約業者の住所	東京都千代田区平河町2-7-5
業務の名称	令和7年度上高地河床上昇対策等検討業務
業務場所	松本砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、梓川上流域における土砂移動モニタリング調査成果等に基づき、今後上高地で想定される河床変動とそれによる河床上昇を含む土砂・洪水氾濫の被害を予測し、土砂洪水氾濫災害の防止を目的とした対策施設配置等を検討するものである。
履行期間(自)	令和 7年10月 8日
履行期間(至)	令和 8年 9月30日
変更前の契約金額	50,457,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	50,457,000円(税込み)
変更理由	2月に開催した有識者ヒアリングの結果、今年度に試験掘削を実施した白沢等、上高地における融雪時期の現地状況の調査及びとりまとめが必要となったことから、履行期間を延長するもの。