

平成29年度工事の状況 をお知らせします

栗ノ木 地表道路の改良と、新しい栗ノ木川の整備に向けた準備を行いました

a 馬越交差点～笹越橋交差点周辺

万代島方面





- 笹越橋の架替えに向けて、馬越交差点周辺の道路改良を行いました。



- 地下約16mにある共同横断管の内部に、工業用水管等が設置されました。

<工事のステップ>



b 紫雲橋交差点周辺



- 4月に栗ノ木バイパス下り線の約550mを西側に切替えました。
- バイパスの切替後、新しい栗ノ木川の位置で、地盤改良を行いました。

紫竹山 ICの亀田側でランプ(接続路)の工事を行いました

c 栗ノ木バイパス→亀田方面(Eランプ) 竹尾方面→亀田方面(Jランプ)



- 9月にJランプの舗装を行いました。
- 1月にEランプの切替えが終わりました。



d 亀田方面→桜木方面(Iランプ)



- 11月にIランプの整備が終わり、現在、側道の復旧工事を行っています。バイパス下の市道南7-201号線は、引き続き通行止めとなりますのでご注意ください。

くりのき通信

国道7号栗ノ木道路・紫竹山道路

かわら版

第72号

編集・発行・お問い合わせ先

国土交通省北陸地方整備局
新潟国道事務所
調査課・用地第一課・工務第一課
TEL(025)244-2159(代表)
〒950-0912
新潟市中央区南笹02-1-65

新潟市土木部道路計画課
TEL(025)226-3041(直通)
〒951-8550
新潟市中央区学校町通
1番町602番地1