

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	福田道路（株）新潟本店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区川岸町 1 - 5 3 - 3
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 4 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市寺社～堀越地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 4 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 2 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 6 2 条（補則）に基づき、令和 6 年 4 月から適用する土木 工事工事費積算要領及び基準の運用による変更