

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) N I P P O 北信越支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区米山 5 - 1 1 - 2 1
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区舗装その 2 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市堀越～小境地先
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 8 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 4 , 9 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年 4 月から適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用による変更