

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 加賀田組 新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 5 - 1 5
工 事 の 名 称	国道 4 9 号 横越地区付替道路工事
工 事 場 所	新潟県新潟市江南区横越地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	固結工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 9 , 8 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 8 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 5 , 7 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 固結工