

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	大河津建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県燕市分水あけぼの 1 - 1 - 7 2
工 事 の 名 称	R 6 砂子沢橋外補修工事
工 事 場 所	新潟県岩船郡関川村片貝地先及び大島地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	砂子沢橋地区 現場塗装工 塗膜除去工 970m2 橋梁塗装工 970m2 仮設工 足場工 1 式 切手橋地区 舗装工(橋面) 路面切削工 697m2 橋面防水工 697m2 表層 697m2 舗装工 切削オーバーレイ工 4,120m2
工 期 (自)	令和 6 年 6 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 1 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 5, 1 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 1 7, 3 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7, 7 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	精算変更