

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 0 日	
契 約 業 者 名	日本道路（株）北信越支店	
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区笹口 2 - 1 2 - 7	
工 事 の 名 称	R 6 国道 1 1 6 号新潟西バイパス災害復旧工事	
工 事 場 所	新潟県新潟市西区新通～亀貝地先	
工 事 種 別	アスファルト舗装工事	
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工(切削オーバーレイ) 26,000m ² (本線、ランプ部) 舗装復旧工 1,500m ² 排水構造物工 600m 防護柵工 900m 区画線工 8,520m 構造物取壊し工 50m ³ 仮設工 1式	
工 期 (自)	令和 6 年 7 月 2 日	
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 1 , 5 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 金 額	+ 5 6 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 4 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)	
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 舗装工（本線）、区画線工、仮設工 ・ 工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 舗装工（ランプ部）、舗装復旧工	