

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 富山支社
契 約 業 者 の 住 所	富山市綾田町 1 - 7 - 2 3
工 事 の 名 称	R 5 新潟国道 C C T V 外更新工事
工 事 場 所	新潟県新潟市北区木崎地先ほか
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	電子応用設備 (機器単体) 一式 C C T V 設備工 一式 電源設備工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 , 7 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 電子応用設備 (機器単体)、C C T V 設備工、電源設備工