

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区改良その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市福田地先～上中野目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【飯森杉工区】 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 区画線工 一式 【窪川原工区】 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 防護柵工 一式 道路付属施設工 一式 構造物撤去工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 7 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 現地精査による変更 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 【飯森杉工区】 擁壁工、排水構造物工、舗装工、構造物撤去工、区画線工 【窪川原工区】 道路土工、排水構造物工、舗装工、防護柵工、道路付属施設工、 構造物撤去工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区改良その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市福田地先～上中野目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 5 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 1 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 1 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更