

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 大野建設
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市秋葉区新津 4 5 3 4 - 2
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 新潟国道管内橋梁補修その 1 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市東区江南地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修 1 橋 ・ 橋梁床版工 7 6 m ² ・ 橋梁付属物工 (伸縮装置) 1 2 . 9 m ・ 橋梁補修工 (剥落防止工) 3 0 0 m ² ・ 仮設工一式 ・ 共通仮設費 (安全費) 一式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 5 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 2 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 橋梁床版工 ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁付属物工、橋梁補修工、仮設工、共通仮設費