

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	ライト工業（株）関越統括支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 1 - 6 新潟あおばビル 4 F
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 新潟国道管内橋梁補修その 2 工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町津川 ～ 角島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 2 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 5 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 3 , 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	ライト工業（株）関越統括支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 1 - 6 新潟あおばビル 4 F
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 新潟国道管内橋梁補修その 2 工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町津川 ～ 角島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 2 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インフレスライド) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 3 0 日
契 約 業 者 名	ライト工業（株）関越統括支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区万代 4 - 1 - 6 新潟あおばビル 4 F
工 事 の 名 称	R 4 ・ 5 新潟国道管内橋梁補修その 2 工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町津川 ～ 角島地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁補修 2 橋（麒麟橋、麒麟橋側道橋） 橋梁補修工一式 現場塗装工 3, 6 9 0 m ² 仮設工一式
工 期 (自)	令和 5 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 8, 6 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 9 条（設計図書の変更）に基づく変更 橋梁補修工、現場塗装工、仮設工