

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	R 6 下須頃地区道路改良工事
工 事 場 所	新潟県三条市下須頃地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工3100m ³ 盛土工 3880m ³ 植生工842m ² アスファルト舗装工1600m ² 補強盛土工 2120m ² 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 技術 管理費1式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 8 年 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 0 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 6 , 2 7 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条5項(条件変更等)及び、工事請負契約書第19条 (設計図書の変更)に基づき変更する。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 5 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	R 6 下須頃地区道路改良工事
工 事 場 所	新潟県三条市下須頃地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工2700m ³ 盛土工 3938m ³ 植生工740m ² アスファルト舗装工1407m ² コンクリート舗装工170m ² 補強盛土工 521m ² 排水構造物工1式 構造物撤 去工1式 仮設工1式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 6 , 2 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	