

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 巴山組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島 1 2 7 0 番地
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 花立橋耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町野村地先 ～ 新潟県東蒲原郡阿賀町花立地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁付属物工 1 式 橋脚巻立て工 1 式 仮設工 (土留・仮締切工) 1 式 仮設工 (水替工) 1 式 運搬費 (重建設機械分解組立) 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 5 , 5 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 仮設工 (土留工・仮締切工、水替工)、運搬費・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋脚巻立て工、橋梁付属物工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 5月15日
契 約 業 者 名	(株) 巴山組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島1270番地
工 事 の 名 称	R6・7花立橋耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県東蒲原郡阿賀町野村地先 ～ 新潟県東蒲原郡阿賀町花立地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	変更無し
工 期 (自)	令和 6年 8月20日
工 期 (至)	令和 7年 8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	137,280,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	137,280,000円(税込み)
変 更 理 由	「国の公共工事の代金の前払金の特例措置」の適用に伴う変更契約