

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	R 6 ・ 7 都辺田川橋耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市保田地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	<div>・ 仮橋・仮栈橋工 ・ 試験打ち ・ 橋脚巻立て工 ・ 土留・仮締切工 鋼矢板 切梁・腹起し</div> <div>1式増工 1式減工 142枚減工 1式減工</div>
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 9 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更