

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 帆 莉 組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 1 1 1 1
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 地表道路改良その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区本馬越 2 丁目 ～ 沼垂 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 8 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 7 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9 7 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	市道南2-76号線において、支障移転工事が想定より遅れたため、一部中止期間の工期延長をするもの。