

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株)水倉組
契約業者の住所	新潟市西蒲区巻甲5480
工事の名称	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事
工事場所	新潟県阿賀野市田山から下黒瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 9月 9日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	331,100,000円(税込み)
変更金額	+ 3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	334,400,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条6項(インフレスライド)に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株)水倉組
契約業者の住所	新潟市西蒲区巻甲5480
工事の名称	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事
工事場所	新潟県阿賀野市田山から下黒瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 掘削工：1,850m ³ 、路体盛土：1,480m ³ 、路床盛土：2,780m ³ アスファルト舗装工 車道舗装工：1,030m ² 、歩道舗装工：102m ² 、側道舗装工：2,250m ² 擁壁工プレキャスト擁壁工 L型擁壁：130m カルバート工 プレキャストカルバート工B1400*H1100：26m 排水構造物工 側溝工 プレキャストU型側溝：814m 集水枡・マンホール工 現場打ち集水枡：22箇所 現場打ち水路工：502m
工期(自)	令和 6年 9月 9日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	334,400,000円(税込み)
変更金額	-3,300,000円(税込み)
変更後の契約金額	331,100,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 技術管理費

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年10月31日
契約業者名	(株)水倉組
契約業者の住所	新潟市西蒲区巻甲5480
工事の名称	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事
工事場所	新潟県阿賀野市田山から下黒瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 掘削工：1,850m ³ 、路体盛土：1,480m ³ 、路床盛土：2,780m ³ アスファルト舗装工 車道舗装工：1,030m ² 、歩道舗装工：102m ² 、側道舗装工：2,250m ² 擁壁工プレキャスト擁壁工 L型擁壁：130m カルバート工 プレキャストカルバート工B1400*H1100：26m 排水構造物工 側溝工 プレキャストU型側溝：814m 集水枡・マンホール工 現場打ち集水枡：22箇所 現場打ち水路工：502m
工期(自)	令和 6年 9月 9日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	244,640,000円(税込み)
変更金額	+ 89,760,000円(税込み)
変更後の契約金額	334,400,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 舗装工、仮設工 工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路照明工、標識工

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 9日
契約業者名	(株) 水倉組
契約業者の住所	新潟市西蒲区巻甲5480
工事の名称	阿賀野バイパス 17工区改良その26工事
工事場所	新潟県阿賀野市田山から下黒瀬地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 掘削工：1,850m ³ 、路体盛土：1,480m ³ 、路床盛土：2,780m ³ アスファルト舗装工 車道舗装工：1,030m ² 、歩道舗装工：102m ² 、側道舗装工：2,250m ² 擁壁工プレキャスト擁壁工 L型擁壁：130m カルバート工 プレキャストカルバート工B1400*H1100：26m 排水構造物工 側溝工 プレキャストU型側溝：814m 集水枡・マンホール工 現場打ち集水枡：22箇所 現場打ち水路工：502m
工期(自)	令和 6年 9月 9日
工期(至)	令和 8年 3月 31日
変更前の契約金額	244,640,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	244,640,000円(税込み)
変更理由	「国の公共工事の代価の前金払の特例措置」の適用をするため