

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月18日
契約業者名	(株)小野組
契約業者の住所	新潟県胎内市西栄町2-23
工事の名称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上り・P9)外工事
工事場所	新潟県新潟市中央区鑑3丁目～紫竹1丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 2月22日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	215,490,000円(税込み)
変更金額	+ 1,045,000円(税込み)
変更後の契約金額	216,535,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月19日
契約業者名	(株) 小野組
契約業者の住所	新潟県胎内市西栄町2-23
工事の名称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部(上り・P9)外工事
工事場所	新潟県新潟市中央区鑑3丁目～紫竹1丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・橋脚躯体工(コンクリート336m<sup>3</sup>)</li><li>・仮設工(仮設防護柵計196m)</li><li>・構造物撤去工(広幅鋼矢板129枚)</li></ul>
工期(自)	令和 5年 2月22日
工期(至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	194,040,000円(税込み)
変更金額	+ 21,450,000円(税込み)
変更後の契約金額	215,490,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 RC橋脚工、仮設工、構造物撤去工