

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	紫竹山道路 栗ノ木高架橋下部（上り・P 7－8）工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山 3 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・排水構造物工（側溝蓋22枚） ・構造物撤去工 一式 ・仮設工 一式 ・置場整備工 一式
工 期（自）	令和 5 年 7 月 1 0 日
工 期（至）	令和 6 年 1 1 月 1 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 0 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3 6 , 8 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 0 , 9 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 排水構造物工、構造物撤去工、仮設工、置場整備工