

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	R 4 国道 1 1 3 号花立地区復旧その 1 工事
工 事 場 所	新潟県村上市花立地先から貝附地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・掘削工 (ICT) 3,000m³ ・法面整形工 (ICT) 980m³ ・アスファルト舗装工 3,900m² ・側溝工 150m ・防護柵工 80m ・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 1 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 4 , 1 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 7 5 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更) 第 5 項に基づく変更 ・掘削工 (ICT)、法面整形工 (ICT)、技術管理費、 アスファルト舗装工、側溝工、仮設工 工事請負契約書代19条 (設計図書の変更) に基づく変更 ・仮設資材運搬費、防護柵工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	R 4 国道 1 1 3 号花立地区復旧その 1 工事
工 事 場 所	新潟県村上市花立地先から貝附地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	崩壊土砂防護柵工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 9 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 1 1 , 8 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 崩壊土砂防護柵工、仮設工