

### (第3回) 契約変更の内容

|                                     |                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 6 年 6 月 2 0 日                               |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 廣瀬                                         |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟市西区善久 8 2 3                                  |
| 工 事 の 名 称                           | R 4 国道 1 1 3 号花立地区復旧その 2 工事                    |
| 工 事 場 所                             | 新潟県村上市花立地先から貝附地先                               |
| 工 事 種 別                             | 一般土木工事                                         |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 仮設工一式<br>現場管理費一式                               |
| 工 期 (自)                             | 令和 5 年 4 月 3 日                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 6 年 7 月 2 6 日                               |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 8 6 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)                  |
| 変 更 金 額                             | + 1 8 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                  |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 3 0 4 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)                  |
| 変 更 理 由                             | ・ 工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更<br>仮設工、現場管理費 |