

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 1 1 3 号花立地区復旧その 3 工事
工 事 場 所	新潟県村上市花立地先から貝附地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	立木伐採工 226m2 残土処理工 820m2
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 7 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 立木伐採工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 残土処理工 ・工事請負契約書第 2 0 条 (工事の中止) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	R 4 国道 1 1 3 号花立地区復旧その 3 工事
工 事 場 所	新潟県村上市花立地先から貝附地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	崩壊土砂防護柵工 120m
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 2 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 0 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 2 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更) 第 5 項に基づく変更 崩壊土砂防護柵工