

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (下り・P 1 6 - 1 7、ONP 1) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 8 , 2 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 5 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 2 , 8 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (下り・P 1 6 - 1 7、ONP 1) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・作業土工 (盛土工1,200m³、床堀500m³、埋め戻し500m³) ・橋脚躯体工 (機械式鉄筋定着工法 PD16 : 802箇所、ONP1 : 107箇所) ・構造物撤去工 (軽量鋼矢板34枚、舗装版37m²、コンクリート構造物5m³)
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2 , 4 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 8 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 8 , 2 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 作業土工、橋脚躯体工、構造物撤去工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	栗ノ木道路 栗ノ木高架橋下部 (下り・P 1 6 - 1 7、ONP 1) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹 1 丁目地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 2, 4 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 2, 4 4 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更