

## (第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 9 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区改良その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市寺社地先及び福田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	防草コンクリート 687m2 縁石工 一式 舗装工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 5 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 7 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 3 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 防草コンクリート、縁石工、舗装工、現地精査による変更

### (第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区改良その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市寺社地先及び福田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 8 , 5 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8 , 5 7 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 6 年度における国の公共工事 の代価の前金払の特例措置の適用による変更

## (第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 1 8 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	阿賀野バイパス 1 5 工区改良その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市寺社地先及び福田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	残土処理工 一式 舗装工 一式 擁壁工 一式 ゲート設備工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 4 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2, 7 9 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 5, 7 8 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 8, 5 7 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 残土処理工、舗装工、擁壁工、ゲート設備工、仮設工、 現地精査による変更