

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	第一建設工業（株）新潟支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区八千代 1 丁目 4 番 3 4 号
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新横雲橋補修工事
工 事 場 所	新潟県阿賀野市下黒瀬 ～ 新潟県新潟市江南区木津地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 7 9 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 7 , 2 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項 (インプレスライド) に基づく変更

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 8 日	
契 約 業 者 名	第一建設工業（株）新潟支店	
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市中央区八千代 1 丁目 4 番 3 4 号	
工 事 の 名 称	R 5 ・ 6 新横雲橋補修工事	
工 事 場 所	新潟県阿賀野市下黒瀬 ～ 新潟県新潟市江南区木津地先	
工 事 種 別	橋梁補修工事	
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	舗装工 路面切削工 305m2 アスファルト舗装工 328m2 橋梁補修工 床版打換え工 23m2 断面修復工 左官工法（夜間） 158m2 左官工法 70m2 橋梁付属物工 漏水対策工 1 式 仮設工 1 式	
工 期 （自）	令和 5 年 8 月 1 0 日	
工 期 （至）	令和 7 年 2 月 1 6 日	
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 7 , 1 9 0 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 1 , 4 9 0 , 0 0 0 円（税込み）	
変 更 理 由	工事契約第 1 8 条（条件変更等）に基づく変更	