

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 シバシリ川橋下部工事
工 事 場 所	新潟県村上市檜原～大須戸地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、朝日温海道路の村上市檜原地先にて、橋梁下部工 2 基と杭基礎 2 基を行うものである。
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 9 , 1 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 3 , 0 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・道路土工、仮設工、大須戸地区、猿沢地区