

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 1日
契約業者名	秋葉建設興業(株)
契約業者の住所	新潟市秋葉区程島1962-3
工事の名称	R5・6竹尾IC事故対策工事
工事場所	新潟県新潟市東区竹尾地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路土工一式・情報ボックス工一式・仮設工一式・共通仮設費一式
工期(自)	令和 5年 9月15日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	159,500,000円(税込み)
変更金額	+ 23,430,000円(税込み)
変更後の契約金額	182,930,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更)第5項に基づく変更 道路土工、情報ボックス工、仮設工 工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月22日
契約業者名	秋葉建設興業(株)
契約業者の住所	新潟市秋葉区程島1962-3
工事の名称	R5・6竹尾IC事故対策工事
工事場所	新潟県新潟市東区竹尾地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 5年 9月15日
工期(至)	令和 6年10月 9日
変更前の契約金額	159,500,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	159,500,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条(補則)に基づき、令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置の適用による変更