

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 9 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 - 2
工 事 の 名 称	R 5 紫竹山 I C 橋耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	伸縮継手補修工 一式 落橋防止装置工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 5 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 , 6 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 9 , 7 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	○工事請負契約書第18条（条件変更等）第5項に基づく変更 伸縮継手補修工、落橋防止装置工 ○工事請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づく変更 仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	ショーボンド建設（株）北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 - 2
工 事 の 名 称	R 5 紫竹山 I C 橋耐震補強工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区紫竹山地先
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁支承工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 5 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 9 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 5 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 仮設工 ・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 橋梁支承工