

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 一 日 市 I C 融雪設備補修工事
工 事 場 所	新潟市東区一日市地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	製作工 熱源設備製作 1式 操作制御盤製作 1式 据付工 消融雪設備撤去 1式 消融雪設備据付 1式 付帯土工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	融雪設備にて漏水箇所があり、漏水補修を行うことによって、 数量に変更が生じたため

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 興和
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区新光町 6 - 1
工 事 の 名 称	R 5 一日市 I C 融雪設備補修工事
工 事 場 所	新潟市東区一日市地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 6 月 1 9 日 付 請 示 第 1 号 施 行 内 容 の 一 部 変 更 指 示 書 に よ り 、 融 雪 設 備 の 漏 水 調 査 を 実 施 し た と ころ 、 数 力 所 で 漏 水 箇 所 が 確 認 さ れ た 。 一日市 I C 融雪設備補修工事を完成させるには、漏水補修が必要となるが、更に漏水箇所の特定、漏水原因に合わせた補修方法の検討準備、補修作業期間を確保する必要があるため、工期を延期する