

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月22日
契約業者名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契約業者の住所	新潟市江南区横越上町4-10-7
工事の名称	R5-7新潟国道道路維持作業
工事場所	新潟国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・道路清掃工 1式変更</li><li>・機械運転工 1式変更</li><li>・道路管理起動作業 1式変更</li></ul>
工期 (自)	令和 5年12月 1日
工期 (至)	令和 7年11月30日
変更前の契約金額	432,575,000円 (税込み)
変更金額	+ 26,015,000円 (税込み)
変更後の契約金額	458,590,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 <ul style="list-style-type: none"><li>・道路清掃工 1式変更</li><li>・機械運転工 1式変更</li><li>・道路管理起動作業 1式変更</li></ul>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月25日
契約業者名	北陸パブリックメンテナンス(株)
契約業者の住所	新潟市江南区横越上町4-10-7
工事の名称	R5-7新潟国道道路維持作業
工事場所	新潟国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 5年12月 1日
工期(至)	令和 7年11月30日
変更前の契約金額	424,435,000円(税込み)
変更金額	+ 8,140,000円(税込み)
変更後の契約金額	432,575,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更