

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 1 4 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その5 工事
工 事 場 所	新潟県村上市猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 0 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 5 , 2 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書代 2 6 条 6 項 (インフレスライド) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その5工事
工 事 場 所	新潟県村上市猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工 1 式 ・排水構造物工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 9 , 2 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 1 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 0 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、排水構造物工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 廣瀬
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西区善久 8 2 3
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その5工事
工 事 場 所	新潟県村上市猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=1,140m ・道路土工 (路体盛土工 (ICT) 46,530m ³) ・排水構造物工 (側溝工、集水桝・マンホール工、排水工、防草コンクリート) ・構造物撤去工 ・仮設工
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 1, 8 3 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 7, 4 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 9, 2 7 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・道路土工、排水構造物工