

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 塩野町地区道路その1 工事
工 事 場 所	新潟県村上市塩野町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 0 , 3 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 3 , 3 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条6項(インプレスライド)に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 塩野町地区道路その1 工事
工 事 場 所	新潟県村上市塩野町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・道路土工一式 ・排水構造物工一式 ・仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 3 , 4 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 6 , 9 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 0 , 3 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、排水構造物工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 塩野町地区道路その1 工事
工 事 場 所	新潟県村上市塩野町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=325m ・道路土工(路体盛土工(ICT)14,600m3) ・排水構造物工一式 ・仮設工一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 4 , 5 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 8 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 3 , 4 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、排水構造物工