

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 7 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その6 工事
工 事 場 所	新潟県村上市猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 9 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 8 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 1 , 7 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その6 工事
工 事 場 所	新潟県村上市猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・地盤改良工 一式 ・仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 8 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	- 2 9 , 1 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 8 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・地盤改良工、仮設工

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	朝日温海道路 猿沢地区道路その6 工事
工 事 場 所	新潟県村上市猿沢地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=140m ・道路土工 (路体盛土工 (ICT) 20,000m ³) ・擁壁工 ・排水構造物工 (排水工、防草コンクリート) ・仮設工
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 4 , 0 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 9 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 8 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 ・道路土工、擁壁工、排水構造物工