

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月31日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	朝日温海道路 塩野町地区道路その2工事
工事場所	新潟県村上市塩野町地先 ~ 新潟県村上市大須戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期 (自)	令和 6年 5月22日
工期 (至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	257,356,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,024,000円 (税込み)
変更後の契約金額	259,380,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項 (インフレスライド) に基づく請負代金額の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月20日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	朝日温海道路 塩野町地区道路その2工事
工事場所	新潟県村上市塩野町地先 ~ 新潟県村上市大須戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式
工期 (自)	令和 6年 5月22日
工期 (至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	240,196,000円 (税込み)
変更金額	+ 17,160,000円 (税込み)
変更後の契約金額	257,356,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、共通仮設費

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月19日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	朝日温海道路 塩野町地区道路その2工事
工事場所	新潟県村上市塩野町地先 ~ 新潟県村上市大須戸地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	令和6年6付き13日付け 一部変更指示発出 道路土工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 5月22日
工期 (至)	令和 7年 2月14日
変更前の契約金額	205,656,000円 (税込み)
変更金額	+ 34,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	240,196,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 ・道路土工、排水構造物工、仮設工