

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 5 - 7 新潟国道除草その 1 作業
工 事 場 所	新潟維持出張所及び新発田維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路除草工：1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 2 , 6 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 6 , 7 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 5 - 7 新潟国道除草その 1 作業
工 事 場 所	新潟維持出張所及び新発田維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路除草工 : 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 2 , 0 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 2 , 6 6 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地精査による各種数量変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 5 - 7 新潟国道除草その 1 作業
工 事 場 所	新潟維持出張所及び新発田維持出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 道路除草工 : 1 式変更 (黒崎維持および水原維持管内追加)
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 3 , 6 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 8 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 2 , 0 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・ 道路除草工 : 1 式変更 (黒崎維持および水原維持管内追加)